









تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة في إمارة منطقة مكة المكرمة

برنامج سقيا الحاج 1443هـ





مقدمة:

تتميز جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة بتنفيذ باقة من برامجها الخيرية المتنوعة ومن ذلك برنامـج سـقيا الحـاج والمعتمـر ضمـن الجهـات العاملـة فــى خدمـة ضيـوف الرحمـن، حيـث يـزدان تقريـر مشـروع السقاية والرفادة لضيوف البيت الحرام الـذي نفذتـه الجمعيـة تحـت إشـراف لجنـة السـقاية والرفـادة فـي إمـارة منطقـة المكرمـة بعـدد مـن الخدمـات التــى ترسـخ مفهــوم خدمـة ضيــوف الرحمــن وإكــرام وفادتهــم ونود في مطلع التقرير أن نثمن ما تقدمه حكومتنا الرشيدة في دعم أوجه العمل الخيري وتعظيم أثره على المانح والمحتاج، منوهين بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده الأمين صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان يحفظهم الله لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن واعتباره برنامجاً مهماً لتحقيق رؤية المملكة 2030. ويظــل برنامــج ســقيا الحــاج والمعتمــر فخــراً عاشــته الجمعيــة منــذ أن بــدأ تنفيــذه بتوجيــه ودعــم لجنــة الســقاية والرفادة فــى رمضـان 1442 هـــ، ليؤكــد أهميــة دور اللجنــة بدعــم سـمو مستشـار خـادم الحرميــن الشــريفين أميــر منطقـة مكـة المكرمـة الأميـر خالـد الفيصـل وسـمو نائبـه الأميـر بـدر بـن سـلطان ومعالــي د. مشـبب القحطانـي رئيس مجلس إدارة لجنة السقاية والرفادة لتقديم خدماتها لضيوف الرحمين وقاصدي المسجد الحرام. إذ حقق المشروع نجاحـاً فـي توزيـع أكثـر مـن $\mathbf 2$ مليـون عبـوة فـي مشـعر عرفـات ومزدلفـة وفـي محطـات النقـل التـي يمـر بهـا الحجـاج فــي طريقهــم إلــي الحــرم المكــي الشـريف. لتواصـل الجمعيــة الســقيا مــن خــلال توزيــع المــاء البارد على الحجاج المغادرين مطار الملك عبدالعزيز الدولي(مدينة الحجاج) حتى نهاية يوم 4 محرم 1444 هـ .





أهداف برنامج سقيا الحاج



المساهمة في تعزيز ثقافة الضيافة والترحاب والحفاوة لدى العاملين والمتطوعين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن (رؤية 2030).



التعاون مع القطاعات المختلفة في تأمين متطلبات الحجاج والعمل اسدری علی راحتهم.



إتاحة المجال للمانحين والمتصدقين للمساهمة في برنامج سقيا الحاج لعام 1443 هـ.



خطة برنامج سقيا الحاج لعام 1443هـ



التحضيرات الأولية للبرنامج



حوكمة البرنامج



التمويل وفق الميزانية المعتمدة لبرنامج سقيا الحجاج



البرنامج التنفيذي



الإشراف والمتابعة









إنجاز المهام التالية عاجلاً :

أخذ الموافقة الرسمية وتصاريح الدخول من الجهات ذات العلاقة

> تحديد مواقع توزيع المياه في المشاعر المقدسة ومحطات النقل ومواعيد التوزيع

تركيز أعمال الجمعية على هذا البرنامج

إسناد مهمة التوزيع إلى جهة متخصصة لها خبرات سابقة فى نفس المجال

> تعميد مصانع المياه وجدولة الكميات بالعبوات المطلوبة

التحضيرات

الأوليــة

للبرنامج









الدلتزام بالحوكمة والمهام والمسئوليات :

- اعتماد خطة البرنامج وتوفير الميزانية الإضافية عند اللزوم.
- تقديم الدعم الإداري والفني والمالي.
- اعداد الخطة التنفيذية والاشراف على سير العمل.
- التواصل المستمر مع جميع الأطراف ذات العلاقة بالبرنامج.
- تولى ممام الإشراف والمتابعة والتقييم.

- متابعة التنفيذ أولاً بأول.
- الرفع لإدارة الحمعية بأي معوقات أو تحديات تواجه البرنامج.
- إعداد تقرير نهائي للبرنامج يعرض على محلس الإدارة.



- الالتزام بخطة التوزيع وفق المواقع والمواعيد المعتمدة.
- الالتزام بمتطلبات السلامة مع الحجاج والعاملين.
 - التعامل الحسن مع المستفيدين.

- التواجد في المواقع المحددة وفق خطة التوزيع المعتمدة.
- التـوثيـق الفوتوغــرافـــى والفيـديــو وحصر الكميات الموزعة.
- التواصل مع مدير البرامج والأنشطة أولاً بأول لضمان سير عمل البرنامج.
- الالتزام ببنود العقد المبرم مع الحمعية.
 - التواصل المستمر مع مدير البرنامج حول سير العمل.



الجهة التنفيذية









متطلبات الدعم المالي :

الخطة التنفيذية لجمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة للعام المالي 2022م

الموازنة التقديرية

البرنامج الأول: سقيا الحجاج والمعتمرين













التكلفة الإجمالية	التكلفة الإفرادية	تاريخ بدء التنفيذ	مؤشر القياس (عدد المستفيدين)	المستهدف بالكرتون	المشروع	р
1,000,000	20	1443/11/15ھـ 2022/06/15م	2,000,000	50,000	سقيا الحاج	1
700,000	20	طوال العام	1,400,000	35,000	سقيا المعتمر	2





يتطلب الدعم المالي

الدروس المستفادة في الجوانب المالية من حيث:	الاستفادة من ميزانيات برامج ملغاة لصالح برنامج سقيا الحاج	ضمان تغطية عقد تنفيذ الخدمة من الميزانية المعتمدة للبرنامج			
• تحديـد الميـزانيـات التقديريـة للبـرنـامج في السنوات القادمة.	• إقرار مجلس إدارة الجمعية لأي تعديلات تتطلبها ميزانية البرنامج.	• المصاريف الداعمة لتنفيذ البرنامج من طرف الجـمعيـة وتحديـد المخصصـات لذلك.			
• عقد شراكات وبناء علاقات مع مانحين جدد.	• وافق مجلس الإدارة في الاجتماع (21) على رفع ميزانية البرنامج إلى (2,000,000) ريال				
 تحقيق النجاح سوف يسهم في تفاعل أهل الخير لدعم البرنامج. 					
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ					











الخطة التنفيذية لبرنامج سقيا الحاج لعام 1443هـ :

	تواريــخ التنفيــذ بالأسابيــع						"II I-5II	-111	
السابع	السادس	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول	المسؤول عن المهمة	المهــــــام	P
							المدير التنفيذي	الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة.	1
							الإدارة المالية	جلب عروض من الجهات المتخصصة وإبرام عقد تنفيذ الخدمة.	2
							مدير البرامج والأنشطة	جدولة كميات المياه وتحديد مواقع التنفيذ.	3
							رئيس مجلس الإدارة	تكليف الأشخاص بمهام الإشراف والمتابعة والتقييم خلال الموسم.	4
							المدير التنفيذي	أعمال الإشراف والمتابعة والتقييم.	5
							مدير البرامج والأنشطة	إعداد التقرير عن البرنامج.	6
							المدير التنفيذي	عرض التقرير على مجلس الإدارة لاعتماده.	7









مهام الإشراف والمتابعة والتقييم:







المرحلة الأولى:

بعد موافقة مجلس الإدارة على المشروع بدأت الإدارة التنفيذية إجراءات الحصول على الموافقات :



الحصول على موافقة لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة



الحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة (المرجع الفني)



الحصول على موافقة إدارة تنمية المجتمع بمنطقة مكة المكرمة



الحصول على موافقة شركة مطارات جده (شؤون الحج والعمرة)



المرحلة الثانية:

الإعلان عن كراسة الشروط والمواصفات :



الذي ترغب جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة في تنفيذه مساهمة منها في خدمة ضيوف الرحمن وتعاونًا مع القطاعات المختلفة في تأمين متطلبات الحجاج والعمل على راحتهم. على من يرغب التواصل معنا عبر الايميل الرسمي info@soqia.org.sa



مسجلة برقم (۱۲۸۷) جمعية سقيا الماء

كراسة الشروط والمواصفات لمشروع سقيا الحاج لعام ١٤٤٣هـ

ترغب جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٢٨٧) بطرح مشروع سقيا الحاج للعام ١٤٤٣هـ. ويأتي هذا المشروع مساهمة من الجمعية في خدمة ضيوف الرحمن، وتعاونا مع القطاعات المختلفة في تأمين متطلبات الحجاج والعمل على راحتهم. ويسر الجمعية ان ترحب بالجهات المختصة من القطاع الخاص، الراغبة في تقديم العرض المناسب وفق الشروط والمواصفات وجداول الكميات التي تتضمنها هذه الكراسة، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شوال ١٤٤٣هـ.

أولا: النطاقان المكاني والزماني لتنفيذ المشروع:

نظرا لكون المشروع ذات طبيعة موسمية تتمثل في فترة الحج، وحيث أن الجمعية يقع نطاق عملها بمنطقة مكة المكرمة، فإن النطاقين الزماني والمكاني لتنفيذ المشروع يأتي على النحو التالي:

فترة التوزيع	الزمان	المكان	٩
فترتين صباحية ومسائية	۱ – ۳۰ ذو الحجة	محطات النقل	١
۱:۰۰ صباحا ۲:۰۰۰ مساء	٩ ذو الحجة	مشعر عرفات	۲
۱:۰۰ مساء ۱:۰۰ صباحا	مساء ٩ ذو الحجة	مشعر مزدلفة	٣

ثانيا: التزامات جمعية سقيا الماء حيال المشروع:

- تأمين تراخيص المشروع وموافقة الجهات ذات العلاقة على تنفيذ المشروع.
- ٢) تأمين عبوات المياه الصحية للشرب بالكميات المطلوبة وقبل موعد تنفيذ المشروع المحددة بالجدول الموضح في "أولا".
 - ٣) تأمين الزي المهني الخاص بالجمعية للمشرفين والعاملين في مواقع تنفيذ المشروع.
 - ٤) تصميم شعار الجمعية و تسليمها للجهة المنفذة.
 - الإشراف والمتابعة والتقييم لسير عمل المشروع.

٧٤٠٨ر اجح بن قتادة - أبرق الرغامة - جده ٢٢٢٦- ٢٦٦١

٦) التعاون مع الجهة المنفذة في إيجاد الحلول المناسبة لاي تحديات او معوقات قد تواجه تنفيذ المشروع.



الملكة المتعالمة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسجلة برقم (١٢٨٧)

كراسة الشروط والمواصفات لمشروع سقيا مدينة الحاج لعام ١٤٤٣هـ

ترغب جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٢٨٧) بطرح مشروع سقيا منينة الحجاج للعام ١٤٤٣هـ. ويأتي هذا المشروع مساهمة من الجمعية في خدمة ضيوف الرحمن، وتعاونا مع القطاعات المختلفة في تأمين متطلبات الحجاج والعمل على راحتهم. ويسر الجمعية ان ترحب بالجهات المختصة من القطاع الخاص، الراغبة في تقديم العرض المناسب وفق الشروط والمواصفات وجداول الكميات التي تتضمنها هذه الكراسة، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شوال ١٤٤٣.

أولا: النطاقان المكاني والزماني لتنفيذ المشروع

نظرا لكون المشروع ذات طبيعة موسمية تتمثل في فترة الحج، وحيث أن الجمعية يقع نطاق عملها بمنطقة مكة المكرمة، فإن النطاقين الزماني والمكاني لتنفيذ المشروع يأتي على النحو التالي:

فترةالتوزي	الزمان	المكان			
۲٤ ساعة	١٤ - ٢٩ ذو الحجة	مدينة الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي			

ثانيا: التزامات جمعية سقيا الماء حيال المشروع:

- ١) تأمين تراخيص المشروع وموافقة الجهات ذات العلاقة على تنفيذ المشروع.
- ٢) تأمين عبوات المياه الصحية للشرب بالكميات المطلوبة وقبل موعد تنفيذ المشروع المحددة بالجدول
 - ٣) تأمين الزي المهنى الخاص بالجمعية للمشرفين والعاملين في مواقع تنفيذ المشروع.
 - ٤) تسليم شعار الجمعية للجهة المنفذة لتصميم وطباعة وتركيب بنرات البرادات من الجهتين.
 - الإشراف والمتابعة والتقييم لسير عمل المشروع.
 - آ) التعاون مع الجهة المنفذة في إيجاد الحلول المناسبة لاي تحديات او معوقات قد تواجه تنفيذ المشروع.


ثالثاً: التزامات الجهة المنفذة للمشروع:

١) استلام المياة من مصنع لتين في و ادي حلى.

Soqia_almaa www.soqia.org.sa

٤٧ - ٨ راجح بن قتادة - أبرق الرغامة - جده ٢٦٦٦ - ٢٦٦١











المرحلة الثالثة:

بعد اختيار لجنة المناقصات وفتح المظاريف للجهات المنفذة تم توقيع العقود :







المرحلة الرابعة:

التعاقد مع شركات وطنية للقيام بالمهام التالية:

- 1- تصنيع (100.000) شرنك (2مليون) عبوة ماء بشعار الجمعية ونقلها إلى مستودعات الشركة المنفذة في مكة المكرمة.
 - 2- تصنيع (25.000) شرنك (500ألف) عبوة ماء بشعار الجمعية ونقلها إلى مستودعات جدة وتسليمها للشركة المنفذة لمشروع سقيا مدينة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.
 - 3- تأمين (14) برادات لتبريد وتوزيع المياه في المشاعر المقدسة ومحطات النقل المؤدية إلى الحرم المكى الشريف بالإضافة إلى التعاقد مع المشرفين والموظفين السعوديين والعمال للقيام بذلك.
 - 4- تأمين (8) برادات للتبريد وتوزيع المياه في مدينة الحجاج بالإضافة إلى التعاقد مع المشرفين والموظفين السعوديين والعمال للقيام بذلك.





المرحلة الخامسة:

تصميم البنرات وتركيبها على برادات المياه المستخدمة في مشروع سقيا الحاج 1443هـ بعد تعبئتها بالماء :







المرحلة السادسة:

دخول البرادات المخصصة لسقيا المشاعر المقدسة إلى مواقعها يومي (8،7) من شهر ذي الحجة :









المرحلة السابعة:

توزيع (1,261,020) (مليون ومائتان وواحد وستون ألفاً وعشرون عبوة ماء) فـي مشـعر عرفـات ومزدلفـة وبعثـات الحـج والمسـالخ بتوجيـه وإشـراف لجنـة السـقاية والرفـادة :

















































المرحلة الثامنة:

استمرار التوزيع في محطات النقــل المؤديــة إلــــى الحــرم المكـــي الشــريف إلـــى نهايــة شــهر ذي الحجــة :





المرحلة التاسعة:

انطلاق مشروع سقيا مدينة الحجاج بحضور سعادة رئيس لجنة السقاية والرفادة أ. حاتم فلمبان يوم 14 ذي الحجة :



















المرحلة العاشرة:

استمرار مشروع سقيا مدينة الحجاج حتى يوم 4 محرم 1444 هـ :








رئيس مجلس الإدارة والمشرف المالي ونائب المدير التنفيذي يلتقون بفريق عمل المشروع.



إحصائيات :



مساجد مكة

7,200 عبوة

مستشفى جبل الرحمة

39,600 عبوة

مشعر مزدلفة

410,400 عبوة

مشعر عرفات

540,480 عبوة

مدينة الحجـــاج

478,720 عبوة

مقرات بعثات الحج

191,240 عبوة

محطات النقل

394,470 عبوة

اريال 1,646,593

إجمالي تكلفة المشروع

2,062,110 عبوة

إجمالي عدد العبوات للمشروع





نماذج تقييم الجهات التنفيذية المشاركة في برنامج سقيا الحاج 1443هـ :





- © 0533317455 0506668129 © 0126599331